
Ид. Режим
задачи

Номер в
структуре

Название задачи Ответственный Статус % 
завершения

Длительность

1 1 смт. Буча, реконструкція жилового будинку, 270 м2 78% 136 дней
2 1.1 Підготовчі роботи Смета 1 100% 13 дней
3 1.1.1 Підготовка території для будівництва Юрій готово 100% 1 день

4 1.1.2 Винесення сміття із будинку Юрій готово 100% 1 день

5 1.1.3 Виконання отворів у фундаменті для ВК Руслан готово 100% 2 дней

6 1.1.4 Виконання отвору у прилі перекриття 2 пов. для ВК, ОВ Руслан готово 100% 1 день

7 1.1.5 Демонтаж вертик. част. фунд. в будинку (для сходів у підвал) Юрій готово 100% 1 день

8 1.1.6 Різання стяжки та улаштування поясу (під стіни підвалу) Юрій готово 100% 1 день

9 1.1.7 Демонтаж відмостки ззовні (примиканння фундаменту) Юрій готово 100% 2 дней

10 1.2 Роботи основного периоду 78% 131 дней
11 1.2.1 Улаштування фунбаменту прибудови Смета 2, 3 100% 19 дней

12 1.2.1.1 Земляні роботи по фундаменту Прибудови Юрій готово 100% 1 день

13 1.2.1.2 Бетонна підготовка та підошва Юрій готово 100% 2 дней

14 1.2.1.3 Монтаж фундаментних блоків ФБС Юрій готово 100% 9 дней

15 1.2.1.4 Виконання монолітних ділянок Юрій готово 100% 2 дней

16 1.2.1.5 Гідроізоляція фундаменту Юрій готово 100% 1 день

17 1.2.1.6 Виконання зворотньої засипки грутну Юрій готово 100% 2 дней

18 1.2.1.7 Прокладання каналізації (в частині прибудови) Юрій готово 100% 2 дней

19 1.2.1.8 Улаштування щебневої підготовки Юрій готово 100% 1 день

20 1.2.1.9 Улаштування ЗБ силової плити підлоги Юрій готово 100% 1 день

21 1.2.1.10 Здавання робіт Юрій готово 100% 0 дней

22 1.2.2 Перший поверх прибудови + Вхідні групи Смета 4 100% 25 дней

23 1.2.2.1 Кладка стін та перегородок Юрій готово 100% 12 дней

24 1.2.2.2 Демонтаж старої вхідної групи Будинку Юрій готово 100% 1 день

25 1.2.2.3 Улаштування фундаменту нової вхідної групи Будинку Юрій готово 100% 1 день

26 1.2.2.4 Кладочні роботи нової вхідної групи Будинку Юрій готово 100% 2 дней

27 1.2.2.5 Монтаж перемичок (віконних та дверних) Юрій готово 100% 1 день

28 1.2.2.6 Улаштування монолитного поясу Прибудови Юрій готово 100% 2 дней

29 1.2.2.7 Улаштування вхідної групи Прибудови Юрій готово 100% 2 дней

30 1.2.2.8 Улаштування Мауерлату Прибудови Юрій готово 100% 1 день

31 1.2.2.9 Улаштування балок перекриття Прибудови Юрій готово 100% 2 дней

32 1.2.2.10 Здавання робіт Юрій готово 100% 0 дней

33 1.2.3 Покрівля Прибудови + Покрівля Вхідної групи Будинку Смета 5 100% 57 дней

34 1.2.3.1 Улаштування конструкцій покрівлі Прибудови Юрій готово 100% 10 дней

35 1.2.3.2 Улаштування конструкцій покрівлі Вх.групи Будинку Юрій готово 100% 1 день

36 1.2.3.3 Улаштування обрещітки покрівілі Прибудови Юрій готово 100% 2 дней
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37 1.2.3.4 Улаштування обрещітки покрівілі Вх.групи Будинку Юрій готово 100% 1 день

38 1.2.3.5 Замовлення та оплата Материалу покрівлі Юрій готово 100% 30 дней

39 1.2.3.6 Улаштування покриття покрівлі Прибудови Юрій готово 100% 10 дней

40 1.2.3.7 Улаштування покриття покрівлі Вх.групи Юрій готово 100% 1 день

41 1.2.3.8 Улаштування водостічної системи Юрій готово 100% 2 дней

42 1.2.3.9 Здавання робіт Юрій готово 100% 0 дней

43 1.2.4 Фасадні роботи Прибудови + Будинку Смета 6 100% 17 дней

44 1.2.4.1 Збирання риштувань Юрій готово 100% 1 день

45 1.2.4.2 Підготовка поверхні фасаду до утеплення Юрій готово 100% 1 день

46 1.2.4.3 Утеплення фасаду та армування сіткою Юрій готово 100% 7 дней

47 1.2.4.4 Грунтування та штукатурка фасаду (залежить від темп.) Юрій готово 100% 7 дней

48 1.2.4.5 Розбирання риштувань Юрій готово 100% 1 день

49 1.2.4.6 Здавання робіт Юрій готово 100% 0 дней

50 1.2.5 Ремонтно-оздоблювальні роботи (Будинок + Прибудова) Смета 7 36% 85 дней

51 1.2.5.1 Улаштування перегородок із цегли Володимир готово 100% 5 дней

52 1.2.5.2 Улаштування перегородок із гіпсокартону Володимир готово 100% 3 дней

53 1.2.5.3 Штукатурка стін та перегородок Володимир готово 100% 15 дней

54 1.2.5.4 Монтаж гіпсокартонної стелі Володимир в роботі 50% 10 дней

55 1.2.5.5 Армування стін та перегородок Володимир готово 100% 5 дней

56 1.2.5.6 Армування гіпсокартонної стелі Володимир в роботі 25% 5 дней

57 1.2.5.7 Облицювання стін плиткою Володимир 0% 5 дней

58 1.2.5.8 Облицювання підлоги плиткою Володимир 0% 10 дней

59 1.2.5.9 Монтаж Внутрішних дверей Володимир 0% 3 дней

60 1.2.5.10 Монтаж потолочних багетів (всі приміщення) Володимир 0% 5 дней

61 1.2.5.11 Молярні роботи (всі приміщення) Володимир 0% 25 дней

62 1.2.5.12 Монтаж плинтусу (всі приміщення) Володимир 0% 5 дней

63 1.2.5.13 Здавання робіт Володимир 0% 0 дней

64 1.2.6 Монтаж Елетричних систем Смета 8 78% 76 дней

65 1.2.6.1 Прокладання кабелів Іван готово 100% 10 дней

66 1.2.6.2 Монтаж ЩСО (2 шт.) Іван готово 100% 2 дней

67 1.2.6.3 Улаштування підрозетників Іван готово 100% 2 дней

68 1.2.6.4 Монтаж кінцевих приладів Іван в роботі 0% 2 дней

69 1.2.6.5 Пуско-наладочні роботи Іван в роботі 0% 2 дней

70 1.2.6.6 Здавання робіт Іван в роботі 0% 0 дней

71 1.2.7 Монтаж систем Водопроводу та каналізації Смета 9 89% 74 дней

72 1.2.7.1 Прокладання водопроводу Руслан готово 100% 10 дней
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73 1.2.7.2 Пуско-наладочні роботи (перевірка під тиском) Руслан готово 100% 3 дней

74 1.2.7.3 Прокладання каналізації Руслан готово 100% 3 дней

75 1.2.7.4 Монтаж та підключення сантех приладів Руслан в роботі 0% 2 дней

76 1.2.7.5 3давання робіт Руслан в роботі 0% 0 дней

77 1.2.8 Монтаж систем Опалення Смета 10 80% 66 дней

78 1.2.8.1 Прокладання трубопроводів опалення Руслан готово 100% 15 дней

79 1.2.8.2 Пуско-наладочні роботи (перевірка під тиском) Руслан в роботі 50% 5 дней

80 1.2.8.3 Монтаж та підключення радиаторів Руслан в роботі 50% 5 дней

81 1.2.8.4 3давання робіт Руслан в роботі 0% 0 дней

82 1.2.9 Монтаж обладнання Топкової (котел та обв`язка) Смета 11 93% 104,5 дней

83 1.2.9.1 Замовлення та Оплата за топкове обладнання Замовник готово 100% 25 дней

84 1.2.9.2 Прокладання трубопроводів Топкової Руслан готово 100% 15 дней

85 1.2.9.3 Монтаж та підключення Пелетного котла Руслан готово 100% 10 дней

86 1.2.9.4 Монтаж та підключення Додаткового обладнання Руслан в роботі 50% 5 дней

87 1.2.9.5 Пуско-наладочні роботи (перевірка під тиском) Руслан в роботі 50% 3 дней

88 1.2.9.6 3давання робіт Руслан в роботі 0% 0 дней

89 1.2.10 Монтаж системи Кондиціонування Смета 12 84% 80 дней

90 1.2.10.1 Прокладання Фреонопроводів Олександр готово 100% 10 дней

91 1.2.10.2 Монтаж Дренажних патрубків Олександр готово 100% 4 дней

92 1.2.10.3 Монтаж та підключення Зовнишнього блоку Олександр готово 100% 3 дней

93 1.2.10.4 Монтаж та підключення Внутрішніх блоків Олександр в роботі 50% 5 дней

94 1.2.10.5 Пуско-наладочні роботи Олександр в роботі 50% 3 дней

95 1.2.10.6 Здавання робіт Олександр в роботі 0% 0 дней



Начало Окончание Предшественники

Вт 14.08.18 Вт 19.02.19
Вт 14.08.18 Чт 30.08.18
Вт 14.08.18 Вт 14.08.18

Пн 20.08.18 Пн 20.08.18

Ср 29.08.18 Чт 30.08.18

Ср 29.08.18 Ср 29.08.18

Чт 30.08.18 Чт 30.08.18 6

Вт 14.08.18 Вт 14.08.18

Вт 14.08.18 Ср 15.08.18

Вт 21.08.18 Вт 19.02.19
Вт 21.08.18 Пт 14.09.18

Вт 21.08.18 Вт 21.08.18

Ср 22.08.18 Чт 23.08.18 12

Пт 24.08.18 Ср 05.09.18 13

Чт 06.09.18 Пт 07.09.18 14

Пн 10.09.18 Пн 10.09.18 15

Вт 11.09.18 Ср 12.09.18 16;5

Чт 13.09.18 Пт 14.09.18 17

Чт 13.09.18 Чт 13.09.18 18НН

Пт 14.09.18 Пт 14.09.18 19

Пт 14.09.18 Пт 14.09.18 20

Пт 14.09.18 Чт 18.10.18

Ср 19.09.18 Чт 04.10.18 21ОН+2 дней

Пт 14.09.18 Пт 14.09.18 20НН

Пн 17.09.18 Пн 17.09.18 24

Пт 21.09.18 Пн 24.09.18 25ОН+3 дней

Ср 03.10.18 Ср 03.10.18 23НН+10 дней;26

Пт 05.10.18 Пн 08.10.18 23;27

Вт 09.10.18 Ср 10.10.18 28

Вт 16.10.18 Вт 16.10.18 29ОН+3 дней

Ср 17.10.18 Чт 18.10.18 30

Чт 18.10.18 Чт 18.10.18 31

Пт 07.09.18 Пн 26.11.18

Пт 19.10.18 Чт 01.11.18 32

Пт 02.11.18 Пт 02.11.18 34

Пн 05.11.18 Вт 06.11.18 35

14.09

18.10

Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр
Кв. 3, 2018 Кв. 4, 2018 Кв. 1, 2019



Начало Окончание Предшественники

Ср 07.11.18 Ср 07.11.18 36

Пт 07.09.18 Чт 18.10.18

Чт 08.11.18 Ср 21.11.18 37;38

Чт 22.11.18 Чт 22.11.18 39;38

Пт 23.11.18 Пн 26.11.18 40

Пн 26.11.18 Пн 26.11.18 41

Вт 27.11.18 Ср 19.12.18

Вт 27.11.18 Вт 27.11.18 42

Ср 28.11.18 Ср 28.11.18 44

Чт 29.11.18 Пт 07.12.18 45

Пн 10.12.18 Вт 18.12.18 46

Ср 19.12.18 Ср 19.12.18 47

Ср 19.12.18 Ср 19.12.18 48

Пт 19.10.18 Чт 14.02.19

Пт 19.10.18 Чт 25.10.18 32

Пт 26.10.18 Вт 30.10.18 51

Пт 23.11.18 Чт 13.12.18 52;65;72;78

Пт 14.12.18 Чт 27.12.18 53

Пт 14.12.18 Чт 20.12.18 53

Пт 28.12.18 Чт 03.01.19 54

Пт 21.12.18 Чт 27.12.18 55

Пт 14.12.18 Чт 27.12.18 54НН

Пт 28.12.18 Вт 01.01.19 58

Пт 04.01.19 Чт 10.01.19 56

Пт 04.01.19 Чт 07.02.19 60НН;57;59;91

Пт 08.02.19 Чт 14.02.19 61

Чт 14.02.19 Чт 14.02.19 62

Ср 31.10.18 Ср 13.02.19

Ср 31.10.18 Вт 13.11.18 52

Ср 14.11.18 Чт 15.11.18 65

Пт 14.12.18 Пн 17.12.18 66;53

Пт 08.02.19 Пн 11.02.19 61;67

Вт 12.02.19 Ср 13.02.19 68

Ср 13.02.19 Ср 13.02.19 69

Ср 31.10.18 Пн 11.02.19

Ср 31.10.18 Вт 13.11.18 52

26.11

19.12

14.02

13.02

Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр
Кв. 3, 2018 Кв. 4, 2018 Кв. 1, 2019



Начало Окончание Предшественники

Ср 14.11.18 Пт 16.11.18 72

Пн 19.11.18 Ср 21.11.18 73

Пт 08.02.19 Пн 11.02.19 61;74

Пн 11.02.19 Пн 11.02.19 75

Чт 15.11.18 Чт 14.02.19

Чт 15.11.18 Ср 05.12.18 74

Пт 23.11.18 Вт 18.12.18 78

Пт 08.02.19 Чт 14.02.19 61;79

Чт 14.02.19 Чт 14.02.19 80

Пн 10.09.18 Пт 01.02.19

Пн 10.09.18 Пт 12.10.18

Вт 18.12.18 Вт 08.01.19 83;79

Вт 08.01.19 Вт 22.01.19 84

Вт 22.01.19 Вт 29.01.19 85

Вт 29.01.19 Пт 01.02.19 86

Пт 01.02.19 Пт 01.02.19 87

Ср 31.10.18 Вт 19.02.19

Ср 31.10.18 Вт 13.11.18 52

Ср 14.11.18 Пн 19.11.18 90

Вт 20.11.18 Чт 22.11.18 91

Пт 08.02.19 Чт 14.02.19 61;92

Пт 15.02.19 Вт 19.02.19 93

Вт 19.02.19 Вт 19.02.19 94

11.02

14.02

01.02

19.02

Июл Авг Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр
Кв. 3, 2018 Кв. 4, 2018 Кв. 1, 2019


